PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR A CONTRATACAO

1. LISTAR E EXAMINAR OS NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS
SERVICOS A SEREM CONTRATADOS, DE ACORDO COM A SUA
NATUREZA:

Incide sobre a contratacdo de servigos de engenharia para execucéo da obra
de Macrodrenagem do municipio de Pinheiros a seguinte normatizagao:

1.1. Normas da ABNT e do Inmetro; Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e
Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionarias
de servicos publicos;

1.2. Cadigo de Obras e Posturas do Municipio de Pinheiros;

1.3. Leide LicitacBes 14.133/2021,

1.4. IN5, de 26 de maio de 2017;

1.5. Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude Ocupacional — NR’s
4,6,7,10, 18 e 24;

1.6. Instrucdes e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA-CONFEA; 1.9.
Normas técnicas da ABNT (Associacdo brasileira de normas Técnicas),
aplicaveis aos servigos de construcao civil, instalacfes elétricas e instalacbes
mecanicas realizados pela CONTRATADA;

1.10. Acordaos do TCU n° 2666/2013-Plenario e 2622/2013-Plenério;

2. ANALISAR A CONTRATACAO ANTERIOR, OU A SERIE HISTORICA,
SE HOUVER, PARA IDENTIFICAR AS INCONSISTENCIAS OCORRIDAS NAS
FASES DO PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO, SELECAO DO
FORNECEDOR E GESTAO DO CONTRATO, COM A FINALIDADE DE
PREVENIR A OCORRENCIA DESSAS NOS ULTERIORES TERMOS DE
REFERENCIA OU PROJETOS BASICOS:

2.1. Por ser tratar da primeira licitacdo sob a égide da Lei Federal n°
14.133/2021, sugerimos especial atengcdo nos seguintes pontos, abaixo
relacionados, para a nova contratacgao:
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2.2. O Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) a ser adotado é o estipulado no
orgamento da Administragdo, de acordo com o Acérddo 2622/2013 — TCU —
Plenario.

2.3. Sugerimos atencdo na estipulacdo do critério de qualificacdo
financeira das licitantes, evitando contratacdo de empresas com baixa
capacidade financeira para a conducao do contrato. Sugere-se ainda, caso
seja possivel, que a empresa a ser CONTRATADA apresente financeiro
correspondente a trés meses de medi¢cdo do contrato (considerando valor
mensal médio de 1/12 do valor anual).

2.4. Serdo remunerados a CONTRATADA os custos de administracéao local
(equipe técnica), canteiro de obras e mobilizacdo e desmobilizacdo. O canteiro
de obras podera ser composto de contéineres, sanitarios, vestiario e refeitério,
dentre outros, conforme or¢gamento da Administracdo. Esta remuneracédo sera
de acordo com disposto no Acérdao 2622/2013 — TCU — Plenario, em que
se estabelece o pagamento proporcional ao avanco financeiro da execucao
do contrato.

2.5. Sugere-se que a Licitagcdo, em atendimento a Lei 14.133/16, seja
realizada com Anteprojeto, na modalidade integrada. Destra forma, os
projetos basicos e executivos serdo de responsabilidade da licitante vencedora,
sendo esta remunerada pela elaboracdo do projeto basico e executivos do
certame, conforme previsto no orcamento da licitacéo.

2.6. Recomendamos que a Licitacdo seja do tipo Menor Preco Global. O
proponente devera apresentar, por ocasiao do certame, 0s descontos a serem
aplicados nos servicos que compdem o orcamento da Administracdo. A data
base atual deste orcamento € junho de 2023. Recomendamos, ainda, regime
de medicdo mensal por preco global, em conformidade com o Cronograma
Fisico Financeiro.

2.7. A contratada serd responsavel por aprovar os projetos nos 0Orgaos
regulamentadores externos, que se fizerem necessarios, tais como o Corpo de
Bombeiros Militar do Espirito Santo (CBMES) e Secretaria de Meio Ambiente da
Prefeitura de Pinheiros, no que couber.

2.8. Em que pese a gestédo de captacdo de recursos junto ao Fundo Cidades,
sugere-se que a licitacdo do objeto seja publicada pelo Municipio de
Pinheiros, sob a gestdo e acompanhamento da Comissédo Permanente de
Licitacdo (CPL) deste, e que posteriormente a gestdo e fiscalizagdo da
execucado esteja a cargo equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras.
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3. IDENTIFICACAO DAS NECESSIDADES DA CONTRATACAO

3.1. A drenagem urbana é uma importante rede de infraestrutura para as cidades e faz
parte de toda a rede de saneamento. Com a crescente urbanizacdo de novas areas,
solugbes que ajudam a evitar os efeitos das chuvas intensas estdo sendo largamente
aplicadas pelos municipios. A macrodrenagem €& uma destas solucbes e atua
principalmente na retirada do excesso de &gua do solo, acumulada em areas
relativamente grandes, a nivel distrital ou de microbacias hidrogréficas.

3.2. A macrodrenagem é um conjunto de obras que visam melhorar as condi¢bes de
escoamento de forma a atenuar os problemas de erosdes, assoreamento e inundacoes.
Ela é responsavel pelo escoamento final das aguas, a qual pode ser formada por canais
naturais ou artificiais, galerias de grandes dimensdes e estruturas auxiliares.

3.3. 0 Municipio de Pinheiros/ES sofre constantemente com a situacéo de suas ruas,
com surgimento de buracos e desnivelamento, se tornando um verdadeiro pesadelo
para os moradores. Todavia, tais incidentes sdo frutos de uma série de fatores, tendo
como principal as condi¢cdes do solo da cidade, visto que esta foi edificada as margens
do rio Jundia, o qual hoje se encontra nas galerias subterrdneas que cortam todo o
centro e bairros que o rodeiam.

3.4. A principal causa das enchentes ocorre devido ao aumento do crescimento
populacional de forma desordenada. O desenvolvimento urbano reduz a cobertura
vegetal, e por isso causa o desequilibrio do ciclo hidrolégico natural. Os predominantes
motivos para essa intensificacdo dos eventos de chuva sdo a impermeabilizacdo do
solo, as ilhas de calor, e a disposi¢édo de residuos.

3.5. A maior influéncia das enchentes justifica-se pela impermeabilizacdo do solo. A
pavimentacdo das ruas e a cimentacdo do chdo impede a infiltracdo das aguas
superficiais no solo, o que contribui para elevacdo da velocidade de escoamento
superficial, do incremento das vaz8es maximas pluviais em menos tempo, e da elevagéo
dos rios.

3.6. Ademais, devido as areias que sustentam a estrutura das ruas serem muito finas,
comprovado por um estudo técnico realizado na administracdo anterior, e, o tipo de
calcamento que reveste as vias permitirem a permeacdo de agua da chuva, ocorre o
fenbmeno da erosdo e prejudica o calcamento com abertura de buracos e
desnivelamento das vias.

3.7.Somados a este problema existe também o fator de o Municipio de Pinheiros
receber um fluxo elevado de veiculos longos e de carga pesada devido a atividade
agropecuaria da regido e demais servicos de logistica. Tudo isso por se encontrar em
um ponto estratégico da regiao norte capixaba que liga a mais quatro municipios e escoa
para fronteiras de dois estados, Minas Gerais e Bahia.

3.8. Portanto, o problema do solo que por si s6 ja trazia grande tormenta nos periodos
de chuva, acrescido do alto indice de veiculos pesados que circulam pela cidade, as

Estudo Técnico Preliminar pag. 3/37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ruas necessitam de manutencédo constante. Pensando em solucionar este problema que
assola a cidade, necessita-se de construcdo de novas galerias planejadas para suportar
o volume real do Cdrrego Jundia e demais que percorrem o subterraneo do Municipio,
como forma de prevencéao destes infortinios frequentes.

3.9. A referida obra de macrodrenagem oportunizara a melhor manutencéo das vias,
contribuird para o desenvolvimento do urbanismo da cidade, além de consolidar a boa
pratica mercante do comércio, entregando a Pinheiros a dignidade que ela e seus
municipes merecem.

3.10. Além de atuar na reducdo das doencas causadas pelo acumulo de agua,
como leptospirose e diversas verminoses, a macrodrenagem possui outras vantagens,
como:

¢ Reducdo dos transtornos decorrentes de fortes chuvas.

e Reducdo da quantidade de imoéveis perdidos ou danificados pelas
inundacoes.

e Diminuicdo de perdas materiais e humanas em residéncias, industrias e
comércios.

e Reducéo de ocorréncia de descarte irregular de residuos.

¢ Reduzir a ocorréncia de alagamentos.

¢ Melhora da qualidade das aguas pluviais.

¢ Escoamento rapido das aguas superficiais, facilitando o trafego por ocasido
das chuvas.

e Diminuigédo da destruicao de vias publicas pelo efeito de chuvas intensas.

e Reducdo de custos com manutengdo, restauracdo e reabilitacdo de
equipamentos publicos danificados apés a ocorréncia de chuvas.

¢ Reducdo transtornos causados pela interdicdo de ruas e a paralisacdo de
servigos publicos essenciais, como o transporte publico.

e Eliminacao de 4guas estagnadas e lamacais, focos de doencas.

e Aumento do escoamento da agua, diminuindo a incidéncia de enchentes e
pontos de alagamento.

e A possibilidade de circulacéo de veiculos e pedestres em areas urbanas apos
chuvas intensas.

e Valorizagdo das propriedades nas areas em que possuem sistema de
drenagem.

e Possibilidade do desenvolvimento urbano de forma sustentavel.
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e Aumento da qualidade de vida.

e Melhoria na qualidade da saude publica.

O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratacdes Anual
2023/2024/2025, conforme consta das informacdes basicas deste termo de
referéncia.

3.2. Constitui 0 objeto da licitacdo a contratacdo de empresa especializada em
servigos de engenharia para a execucao da obra de macrodrenagem do
municipio de Pinheiros, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste
instrumento

4. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ORGAO

4.1. Esta contratacdo estd alinhada com o plano de contratacdo anual, em
especial as a¢cbes de execucdo de servicos de engenharia para adequacoes e
obras, sendo imprescindivel a licitacdo do objeto.

4.2. A contratacdo poderd ser prorrogada apés término da vigéncia contratual,
considerando a conveniéncia e a oportunidade da Administragéo, e a supremacia
do interesse publico;

4.3. Informamos que o servigo possui hatureza nao-continuada, pois trata-se
de execucao de objeto com datas de inicio e término definidas, ou seja, com
prazo de execucao previamente determinado.

5. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO E SOLUCAO A CONTRATAR

Com o advento da Instrucdo Normativa N° 5, em 2017 e a Lei 14.133/21
(conhecida como Lei de Licitacbes), abre a possibilidade de realizacdo dos
certames nas modalidades integrada e semi-integrada.

Em tais modalidades, flexibiliza-se a solucdo construtiva, concedendo-se
liberdade para a empresa vencedora ajustar ou até mesmo elaborar os projetos
bésicos e executivos, viabilizando as contratacdes e diminuindo os riscos do
insucesso ou da paralisagéo das obras por problemas de projeto, em funcédo da
celeridade das decisdes de engenharia. Dessa forma, para a licitacdo em tela,
sugere-se a modalidade integrada, visto que o anteprojeto e orcamento fazem
parte da documentacao técnica do certame.

Sugerimos como critério para julgamento das propostas o tipo Menor Prego
Global, cuja adogéo esta amparada na lei 14.133/2021.

Estudo Técnico Preliminar pag. 5/37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Também sugerimos adotar medi¢cdes mensais por preco global, simplificando
os trabalhos de fiscalizagcdo e estipulando metas de entrega parcial para a
contratada, sendo esta estratégia também um modo de garantir a entrega da
obra no prazo contratual.

Por fim, informamos que € comum as licitagbes das obras e/ou reformas dos
outros 0rgaos sob a égide da Lei 14.133/21, nas modalidades integrada ou semi-
integrada.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. Sugerimos, como requisito para qualificacéo técnica:

. Apresentacao de Certidao de Registro em vigor da empresa no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) conforme Resolugéo 266/79 ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) conforme Resolucdo 93/2014,
da regido a que esta vinculado o licitante e que comprove atividade relacionada
ao objeto desta licitacao;

. Apresentacdo, por parte do licitante, de declaracdo de pleno
conhecimento das condi¢cdes necessarias para a prestacdo dos servigos;

. Além dos requisitos acima, serdo exigidos como Capacitacdo Técnico
Profissional: Comprovacéo do licitante de possuir, em seu quadro permanente,
na data prevista para a entrega da proposta, Engenheiro Civil com atribuicdo do
artigo 7° da resolucdo Confea n° 218/1973, e/ou Arquiteto e Urbanista com
atribuicdo da resolugdo CAU n° 21/2012 com comprovada experiéncia, em
execucao de obras de macrodrenagem. Tal comprovacéo serd feita por meio de:
o Apresentacdo de Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, registrada(s)
no CREA/CAU, em nome do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento
ao item acima, acompanhada(s) de seu(s) respectivo(s) Atestado(s) de
Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, relativo(s) & execucdo de servigo(s), em
edificacbes, compativel(is) em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitagéo;

o Apresentacéo de Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica do
Profissional em vigor em seu respectivo Conselho de Classe.

. A comprovacao de vinculo profissional far-se-a pela apresentacdo de um
dos seguintes registros: copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o
licitante como contratante; cOpia do contrato social do licitante em que conste o
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profissional como socio; copia do contrato de prestacdo de servicos com firmas
reconhecidas em cartorio ou declaracdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, acompanhada de declaracéo de anuéncia do
mesmo, ambas com as firmas reconhecidas em cartorio; cépia da Certidao de
Registro em vigor da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) conforme Resolucdo n°® 266/1979 ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) conforme Resolucéo n° 28/2012, da regido a que
esta vinculado o licitante em que conste o profissional na lista de responséveis
técnicos.

. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da
capacitacao técnico-profissional deverao participar da obra ou servigo objeto da
licitacdo, admitindo-se a substituicho por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela administracao, conforme § 6°,
art. 67, Lei 14.133/2021.

Devera(ao) constar, no(s) atestado(s), em destaque, os seguintes dados: data
de inicio e término dos servicos; local de execucdo; nome do contratante e
pessoa juridica e da pessoa juridica CONTRATADA; nome do(s) responsavel(is)
técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) com namero(s) de registro(s) no

CREA/CAU; especificacdes técnicas dos servicos e 0s quantitativos executados.

Sera admitida a apresentacédo de atestados referentes a periodos sucessivos
nao continuos, ndo havendo obrigatoriedade de os trés anos serem ininterruptos.

Caso seja necessario, sera admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo
minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos
executados de forma concomitante.

Se solicitado, a empresa participante devera disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratacao, notas fiscais, ou endereco atual da contratante e local em que foram
prestados 0s servigos.

A exigéncia de trés anos de experiéncia almeja identificar a experiéncia e
estabilidade das empresas no mercado, assim como aferir a capacidade de gerir
pessoas e suportar os custos minimos de administracdo inerentes a prestacéo
de servi¢os de natureza complexa, como 0 caso do objeto em tela deste Edital
de contratacdo. O(s) atestado(s) apresentado(s) deve(m) conter informacdes
que permitam estabelecer, por proximidade de caracteristicas funcionais,
técnicas, dimensionais e qualitativas, comparacao entre os servi¢os objeto deste
Estudo Preliminar. Somente serdo aceitos atestados expedidos apos a
conclusao do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua
execugao, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.
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Considerar-se-4 invalido documento que ndo apresentar rigorosamente a
situacao atualizada do profissional ou da empresa.

A inobservancia das disposicfes de qualquer dos itens e subitens serd motivo
de inabilitacédo da licitacao.

6.2. Por fim, a equipe técnica da Secretaria Municipal de obras, sugere
aspectos de qualificacdo de ordem técnica. Entretanto, solicitamos atencao
especial na definicdo dos itens que compdem a qualificagcao financeira da
CONTRATADA (algo que é alvo impugnacdes constantes em licitacdes, e ainda
acarreta contratacdo de empresas sem a saude financeira necessaria), visto que
a empresa devera ter capacidade de investimento e desembolso suficiente e
adequada a plena execuc¢ao do objeto contratual.

7. ESPECIFICAR AS SOLUCOES DE MERCADO (PRODUTOS,
FORNECEDORES, FABRICANTES ETC.) QUE ATENDEM AOS REQUISITOS
ESPECIFICADOS E, CASO A QUANTIDADE DE FORNECEDORES SEJA
CONSIDERADA RESTRITA, VERIFICAR SE OS REQUISITOS QUE LIMITAM
A PARTICIPACAO SAO REALMENTE INDISPENSAVEIS, DE MODO A
AVALIAR A RETIRADA OU FLEXIBILIZACAO DESTES REQUISITOS.

7.1. Indicamos algumas empresas como possiveis interessadas nha
contratacao em tela:

. JB DA Silva Junior Ltda, CNPJ 31.276.874/0001-08.

. Residéncia Engenharia, CNPJ 28.508.315/0001-63.

. RG Empreendimentos Imobiliarios e Eventos, CNPJ 18.472.754/0001-00;
. Estrutural Construtora e Incorporadora Ltda, CNPJ.

. Envix Engenharia Ltda, CNPJ: 13.177.893/0001-97.

. Paulitec Construcdes Ltda: 49.437.809/0001-74.

. Telar Engenharia e Comércio S.A: 62.570.320/0001-34.

. Cobra Engenharia Ltda, CNPJ: 06.940.556/0001-44.

. Comeér Construtora e Incorporadora Ltda, CNPJ 27.170.703/0001-14.

. Lockin Construtora Eireli, CNPJ 15.600.848/0001-29.

7.2. O rol de empresas acima é apenas exemplificativo (ndo exaustivo), sendo
apenas uma indicagéo de potenciais participantes da licitagdo. N&o restringe e
nem impede a participagdo de outras empresas, ndo limitando, por obvio, a
ampla concorréncia do certame.

8. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES
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8.1. As proponentes deverdo tomar como base, para apresentacdo de sua
Proposta Comercial referente ao objeto da licitagcdo, o orcamento da
Administracgéo.

O modelo da planilha a ser apresentada pelas proponentes consta do Anexo 10.
Serd vencedora do certame a licitante que apresentar o maior desconto na
planilha orcamentaria da Administracao.

8.2. Cabe ressaltar que € de inteira responsabilidade da proponente a
orcamentacdo de sua Proposta Comercial, inclusive a correta analise do
orcamento da Administracéao, dos precos e condi¢cdes de mercado que afetem o
certame, do dimensionamento, do levantamento de quantitativos e da
precificacdo correta de sua proposta. Alertamos que sobre a vencedora do
certame recairdo as clausulas contratuais e legais aplicaveis, caso o objeto ndo
seja entregue, ou nao satisfaca a todos os requisitos de contrato firmados.

8.3. Serdo levados em consideracdo critérios de desclassificacdo e
exequibilidade das propostas, conforme art. 56 da Lei 13.303/16.

9. ESTIMATIVAS DE PRECO OU PRECOS REFERENCIAIS

9.1. Sugere-se a adocdo, para o certame do critério de julgamento pelo Menor
Preco Global, em que vencera a licitacdo a proponente que apresentar maior
desconto sobre os servicos de engenharia.

9.2. O orcamento da Administracdo, referéncia para as proponentes e
publicacdo do certame, adota bases de dados governamentais para composicao
de custos, preferencialmente o SINAPI, em consonancia com o 82°, art. 23 da lei
14.133/21. Outras bases de dados sdo adotadas, como o SICRO, DER/ES
ROD., DER/ES EDF., DER/ES CONSULTORIA, CESAN, dentre outros (82°, art.
23 da lei 14.133/21). Além de agilizar a elaboracdo de orcamentos, pois reduz
enormemente a necessidade de cotacdes de mercado, a precificacdo tomando
como referéncia sistemas do governo evita a incidéncia de sobreprecos nos
orcamentos da Administracdo, dando credibilidade aos processos licitatorios.

9.3. Paraos itens de projeto cuja precificacdo ndo é referenciada por sistemas
governamentais, e imprescindiveis para a execucao do objeto, o orcamento da
Administracdo adota pesquisa de mercado de mercado para criacdo de
composic¢des proprias, pratica amparada pelo Lei 14.133/2021.

9.4. Sendo assim, compete as licitantes apresentar os descontos sobre o0s
servicos em planilha orcamentaria, conforme modelo do ANEXO 10, que ira
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compor a sua Proposta Comercial. Ressalta-se que, conforme 8.2, a
responsabilidade pela proposta apresentada cabe inteiramente a licitante, que
devera levar em consideracdo as particularidades, complexidade e dimensdes
do objeto do certame, na ocasido da sua precificacdo para a licitacao.

9.5. Os descontos a serem apresentados pelas proponentes durante a
licitacAo ndo necessariamente devem ser lineares, cabendo a licitante a
reponsabilidade pela analise e correta precificacdo. Apenas informamos que 0s
precos dos servicos de engenharia que compdem o orcamento da Administracao
constituem referéncia maxima, ndo sendo admitida apresentacdo de propostas
com precos superiores a referéncia citada, tanto individualmente para os itens
gue compdem a proposta, quanto globalmente, para o preco final.

9.6. O BDl estipulado no orgamento da Administracdo, e que deve ser seguido
pelas licitantes, segue o0 Acorddo 2.622/2013 TCU ou Resolucéo n° 366, de 22
de novembro de 2022. O orgamento segue 0 modelo ndo desonerado, com
data-base de 06/2023.

10. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
10.1. Forma e execuc¢édo dos servicos.

10.1.1. A CONTRATADA deveréa executar a Obra de Macrodrenagem do
Municipio de Pinheiros rigorosamente conforme todas as especificacdes
técnicas, memoriais descritivos, projeto basico e projetos executivos.

10.1.2. A CONTRATADA deveréa executar os servicos seguindo todas as
normas da associacdo brasileira de Normas Técnicas — ABNT aplicaveis ao
objeto, que poderdo ser invocadas pela Fiscalizacdo do contrato na exigéncia do
seu cumprimento durante o decorrer da obra. Servicos em desconformidade com
a normatizacao vigente ndo serao aceitos, cabendo a CONTRATADA refazé-los
sem Onus para a CONTRATANTE, quando apontados pela Fiscalizacdo do
contrato.

10.1.3. A CONTRATADA devera executar os servi¢os seguindo, também,
as normas dos orgaos reguladores externos aplicaveis ao objeto, tais como
Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo — CBMES, Secretaria de Meio
Ambiente — SEMMAM, Prefeitura Municipal de Pinheiros, que, da mesma forma,
poderdo ser invocadas pela Fiscalizacdo do contrato na exigéncia do seu
cumprimento durante o decorrer da obra, sendo que as desconformidades que
infringirem estas normatizagdes ndo serdo aceitas, cabendo & CONTRATADA
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sana-las sem 6nus para a CONTRATANTE, quando apontadas pela Fiscalizacao
do contrato.

10.1.4. A CONTRATADA devera obedecer, ainda, as normas internas do
Municipio para execuc¢do do objeto, de modo a minimizar os impactos na rotina
das areas assistenciais e administrativas da instituicao.

10.1.5. A CONTRATADA deverd, além disso, adotar boas praticas de
engenharia construtiva na conducao do contrato, visando ao cumprimento de
prazos acordados com a Fiscalizacao, a otimizacdo dos recursos de material e
mao de obra, a reducdo dos desperdicios e geracdo de entulho, e ao
cumprimento de todas as normatizacdes aplicaveis ja mencionadas, incluindo as
normas internas da instituicdo. A logistica dos processos construtivos devera ser
revista pela CONTRATADA, caso a Fiscalizag&o aponte desvios nos itens acima,
sem Onus para a CONTRATANTE.

10.1.6. Serd considerado como marco para inicio da prestacdo dos
servicos referentes ao objeto pela CONTRATADA, ap6s a assinatura do
contrato, a emissédo da Ordem de Servigo de Fiscalizagao.

10.1.7. A CONTRATADA deverd encaminhar a Fiscalizacao,
imediatamente apds a emissao da Ordem de Servigo, 0 curriculo da equipe
técnica que conduzird o contrato, conforme planilha contratual, com indicagcéo do
Preposto da empresa (engenheiro residente), com autonomia e conhecimento
suficientes para plena execucdo dos servicos. A Fiscalizacdo se reserva ao
direito de analisar e aprovar o curriculo da equipe técnica da CONTRATADA,
verificando se esta possui as competéncias necessarias para a perfeita
execucdo do objeto. Caso algum profissional ndo seja aprovado, cabera a
CONTRATADA sua substituicdo, e reapresentacdo a Fiscalizacdo de novo
profissional para andlise e aprovagéo.

10.1.8. Devera ser realizada, apés Emissdo da Ordem de Servico, em até
05 (cinco) dias Uteis, a Reunido de Abertura da Obra (kickoff), onde seréo
tratados com a Fiscalizacdo assuntos inerentes ao contrato como inicio dos
servicos, logistica, materiais, equipe, mobilizacdo, dentre outros, devidamente
registrados em ata de reuniéo.

10.1.9. A CONTRATADA devera apresentar, na Reunido de Abertura, o
Cronograma Executivo na forma de Grafico de Gantt, elaborado no software
Microsoft Project, conforme Anexo 4 — Modelo de Cronograma Executivo, e a
Curva de Progresso Fisico (curva “S”), elaborado no software Microsoft Excel,
conforme Anexo 5 — Modelo de Curva de Progresso Fisico, para
acompanhamento da Fiscalizacéo e da equipe técnica da CONTRATADA.
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10.1.10. A CONTRATADA recebera, por ocasido da licitacdo e conforme
termos do Edital, os anteprojeto, orcamentos e arquivos técnicos necessarios
para elaboragéo da proposta comercial. Desta forma, entende a Fiscalizagdo que
a CONTRATADA possui todos os meios para o pleno entendimento da prestacéo
de todos os servicos de engenharia, para a execucdo do objeto da licitacéo.
Assim sendo, é de inteira responsabilidade da CONTRATADA a precificacdo da
planilha orcamentaria que integra a sua proposta comercial. A Fiscalizacdo nao
aceitara, em hipétese alguma, a alegacdo de desconhecimento de itens
presentes no orcamento ou no anteprojeto que integram este Estudo Preliminar,
e nao serd aceita solicitacao de pleitos futuros sob esta alegacéo.

10.1.11. N&o serd aceito pela Fiscalizacdo, em hip6tese alguma, alegacao
de que os precos unitarios de sua proposta comercial sdo insuficientes para
execucao dos servicos correlatos, e nem a alegacdo de que ndo consta nas
composicoes de referéncia materiais essenciais ou acessorios (“miscelaneas”),
ou méo de obra, para a plena execucdo destes itens. Cabe exclusivamente a
CONTRATADA o pleno entendimento do anteprojeto, sendo que a precificacédo
dos itens deve ser elaborada pela CONTRATADA de forma a executa-los em
sua plenitude, atendendo completamente as especificacdes.

10.1.12. Itens executados pela CONTRATADA, que nao fazem parte do
escopo da planilha contratacdo e ndo foram comunicados previamente de forma
oficial pela CONTRATADA a Fiscalizacdo, ndo serdo aceitos como objeto de
pleito por parte da CONTRATADA.

10.1.13. Cabe a CONTRATADA executar o objeto contratual estritamente
dentro do Cronograma Executivo (Anexo 4) estabelecido junto a Fiscalizacéo.
Caso ocorram desvios, estes deverao ser visualizados na Curva de Progresso
Fisico (Anexo 5). Nestes casos, a CONTRATADA devera elaborar e encaminhar
a Fiscalizacao o Pano de Acao, conforme Anexo 6 — Modelo de Plano de Acao,
informando que estratégia ser4 tomada para corrigir eventuais desvios,
retornando a curva de evolucao do objeto contratual ao patamar planejado.

10.1.14. Devera ser enviada a Fiscalizacdo a Programacdo Quinzenal,
conforme Anexo 7 — Modelo de Programacéo Quinzenal, elaborada no software
Microsoft Excel, contendo as tarefas a serem realizadas pela equipe de producao
nos dias especificos, em um horizonte de 15 dias. Este envio devera ser
semanal, pois a Programacéo Quinzenal, apesar de cobrir um horizonte de 15
dias de atividades, devera ser atualizada semanalmente, em funcéo da dinamica
e dos imprevistos que ocorrem na prestacdo de servigos construtivos de
engenharia, objeto do escopo contratual.
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10.1.15. Quinzenalmente, sera realizada, junto a Fiscalizagdo, com a
presenca da equipe técnica da CONTRATADA, e obrigatoriamente com
presenca do Preposto (engenheiro residente)) uma Reunido de
Acompanhamento Quinzenal, onde serdo discutidos assuntos referentes a
evolucdo e andamento do contrato, a aderéncia ao Cronograma Executivo e a
Curva de Progresso Fisico, e o Cumprimento da Programacéo Quinzenal, dentre
outros assuntos pertinentes ao objeto como equipes, frentes de ataque,
aquisicoes, dentre outros. As definicbes desta reuniao serao registradas em ata,
assinadas pela Fiscalizacéo e equipe técnica da CONTRATADA.

10.1.16. Revisdes no Cronograma Executivo e Curva de Progresso Fisico
S0 serdo aceitas mediante autorizagdo expressa da Fiscalizagéo, que ira avaliar
a real necessidade para cumprimento do objeto contratual.

10.1.17. N&o serdo aceitos pela Fiscalizacdo, em hipétese alguma, pleitos
ou solicitagdes de aditivos por parte da CONTRATADA, em funcdo de atrasos
na execucado dos servi¢os objeto do escopo contratual, do ndo cumprimento dos
prazos estabelecidos no Cronograma Executivo e da ndo aderéncia a Curva de
Progresso Fisico, que culminem na alteracdo da data final de entrega e de
finalizacdo do contrato. Esse 6nus cabera, integralmente, a CONTRATADA.

10.1.18. A Fiscalizacdo se reserva o direito de apontar as néao
conformidades e desvios na prestacao dos servicos de engenharia construtiva
pela CONTRATADA. N&o serdo aceitos servicos ou tarefas consideradas
desconformes com as especificacdes ou anteprojeto, e apresentem qualidade,
funcionalidade ou acabamento duvidosos. O 06nus pelos retrabalhos que
eventualmente forem necessarios, apontados pela Fiscalizacdo nesses casos,
serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, e 0s servicos s serao
aceitos apos reparacado a contento, a ser verificada pela Fiscalizacao.

10.1.19. N&o serdo aceitos pela Fiscalizacdo o emprego de materiais de
baixa qualidade, ou em desconformidade com a planilha orcamentaria contratual,
com 0s memoriais descritivos, e com as especificacfes técnicas dos projetos,
devendo a CONTRATADA promover a sua imediata substituicdo no campo, e
retirada do canteiro de obras.

10.1.20. A CONTRATADA dispora dos meios para pleno entendimento do
objeto deste Estudo Preliminar e elaboragéo de sua proposta comercial (projetos,
arquivos técnicos, memoriais e orgamento da Administracdo), conforme termos
do Edital. Desta forma, € de inteira responsabilidade da CONTRATADA o
dimensionamento de sua equipe técnica e de producéo, para execugao do objeto
contratual. Ndo sera aceita pela Fiscalizacdo, em hipétese alguma, solicitacao
de aditivos referentes a necessidade de reforgo ou incremento de equipe para
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atender prazos contratuais, sendo este dimensionamento e precificagao
adequada de total responsabilidade da CONTRATADA.

10.1.21. A descricdo detalhada do objeto, com todas as informacoes
necessérias para perfeita execucdo pela CONTRATADA, constam dos Anexos
1, 2 e 3 (Anteprojeto, Relatorio Fotogréfico e Plantas) e 3 (Orcamento da
Administracao).

10.1.22. A CONTRATADA devera seguir, para execucdo do objeto
contratual, o que estabelece os anteprojeto, documentos técnicos e orcamento.
Itens em desacordo com os documentos citados, tais como qualidade duvidosa
de materiais ou insumos ou divergéncias de especificacdes, ndo serdo aceitos
pela Fiscalizacéo.

10.1.23. Diariamente, a CONTRATADA devera preencher o Diario de
Obras, com informacdes sobre equipes, servicos executados, interrupcdes, ou
outras que julgar necesséarias. O Diario de Obras devera ser encaminhado
semanalmente a Fiscalizacdo, para analise e consideragdes pertinentes.

10.1.24. A metodologia executiva, para cumprimento do objeto contratual, é
de inteira responsabilidade da CONTRATADA. Entretanto, podera a Fiscaliza¢ao
intervir, caso constate que a estratégia de execucao das frentes de trabalho ira
resultar em servigcos desconformes, de baixa qualidade ou gerar atrasos no
cronograma, solicitando da CONTRATADA a adocédo de providéncias para
modificar a forma como as tarefas serdo executadas, como incremento de mao
de obra, mecanizacdo da tarefa, utilizacdo de ferramental adequado, dentre
outras medidas.

10.1.25. A responsabilidade técnica pela execucao dos servigos € de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, sendo que a garantia contratual se iniciara
somente apos o recebimento definitivo do objeto pela Fiscalizagéo.

10.1.26. Caso a Fiscalizacdo constate que a CONTRATADA emprega
equipe técnica ou méao de obra insuficiente para cumprimento do Cronograma
Executivo, ou abaixo do que estabelece o Orcamento do objeto contratual, a
Fiscalizacdo notificard a CONTRATADA, que devera providenciar o imediato
reforco da equipe. O ndo cumprimento ensejara em san¢des contratuais.

10.1.27. A Fiscalizacdo atuara diariamente, acompanhando as etapas
construtivas, possuindo a prerrogativa de paralisar estas atividades caso
considere desconforme em relagdo ao anteprojeto, ou em desacordo com as
boas praticas de engenharia, normas ABNT ou demais 6rgdos reguladores
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externos. Caberd a CONTRATADA tomar as providéncias necessarias para
sanar as nao conformidades apontadas, possibilitando a retomada das tarefas.

10.1.28. A CONTRATADA devera estar ciente de que executara servicos de
engenharia construtiva para entrega do objeto, em uma cidade em pleno
funcionamento. A estratégia executiva, bem como a logistica de ataque as
frentes de trabalho, devera levar em conta esta prerrogativa. Estes custos
deveréo estar presentes nos itens que compde o Orcamento da CONTRATADA,
gue integra a Proposta Comercial da licitagdo. Nao cabera questionamentos ou
pleitos advindos da necessidade de isolamentos, tapumes, sinalizacao de fluxo,
ou mao de obra paralisada em virtude do funcionamento das &reas assistenciais,
nao sendo aceitos pela Fiscalizagao.

10.1.29. Todos os servicos a serem executados pela CONTRATADA
deveréo estar em harmonia com a rotina da Secretaria Municipal de Obras, de
modo a ndo prejudicar a vida dos municipes.

10.1.30. A CONTRATADA deverd obedecer, para dimensionamento do
canteiro de obras, o disposto nas Normas regulamentadoras (NR's) 18 e 24.
Estes custos deverdo estar previstos no orcamento da CONTRATADA, na
composicao dos seus custos unitarios, e ndo serdo objeto de pleito. Caso ocorra
fiscalizacdo dos 6rgdos regulamentadores, tais como Delegacia Regional do
Trabalho (DRT) ou Ministério do Trabalho (MT), e estas apontem irregularidades
nas instalacées provisérias do canteiro de obras, o 6nus sera de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

10.1.31. O cumprimento do que estabelece a NR 4, para dimensionamento
do Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e Medicina do
Trabalho, bem como a criagdo e manutengao da Comissao Interna de Prevencgéo
de Acidentes (CIPA), de acordo com o numero de funcionarios da empresa para
execucdo do objeto contratual, é de responsabilidade da CONTRATADA,
devendo esta arcar com o 6nus no caso de notificacbes pelos Orgaos
fiscalizadores externos, pelo descumprimento da norma.

10.1.32. A CONTRATADA ser4 fiscalizada nas questfes de seguranca do
trabalho por equipe especifica do Municipio, que compbe o Servico
Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho
(SESMT) da instituicdo. Esta equipe tera total autonomia de interromper
atividades consideradas de risco, caso infljam as normas de Saude e Seguranca
do Trabalho (SST), ndo somente no que preconiza a NR 18 (Condi¢cbes e meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao), mas também em todas as
NR’s aplicaveis a execugéo do objeto, sendo a CONTRATADA passivel de ser
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notificada pela Fiscalizacdo e de sofrer sancdes contratuais, em funcdo da
gravidade da infracao.

10.1.33. A Fiscalizagdo que integra o SESMT do Municipio definird as
tarefas que considerar de maior exposicdo a riscos ou agravos a saude do
trabalhador, para elaboracdo da Andlise Preliminar de Risco (APR), conforme
Anexo 8 — Modelo de Analise Preliminar de Risco. As tarefas so seréo iniciadas
apos elaboracao e divulgacéo para equipe de producao envolvida na tarefa, com
assinatura dos seus integrantes, da Fiscalizacdo e do Preposto do Contrato. As
tarefas determinadas s6 poderdo ser iniciadas ap6s a adocdo deste
procedimento, visando a preservacéo da saude dos trabalhadores.

10.1.34. Diariamente, antes do inicio dos trabalhos pelas equipes de
producéo, a CONTRATADA devera executar o Didlogo Direto de Seguranca
(DDS), conforme Anexo 9 — Modelo de Didlogo Direto de Seguranca. Este
consiste num treinamento rapido, de ndo mais do que dez minutos diarios, em
gue sao informados os principais riscos das atividades do dia, e os cuidados de
prevencdo a serem tomados pelos trabalhadores. Devera ser ministrado pelo
lider da equipe de produc¢do, que acompanha os trabalhadores nas frentes de
servico (encarregado, técnico ou mestre de obras). Este documento devera ser
entregue a Fiscalizacdo mensalmente, para arquivamento, sendo que a nao
realizacdo podera acarretar notificacées ou sanc¢des contratuais.

10.1.35. Cabe a CONTRATADA fornecer os equipamentos de protecdo
individual (EPI’'s) adequados aos seus trabalhadores, bem como os
equipamentos de protecdo coletiva. No caso de ndo fornecimento, ou de néo
utilizacédo do EPI pelos profissionais, a Fiscalizacdo notificard a CONTRATADA,
que devera tomar as providéncias para regularizar a situagdo e, caso 0
fornecimento nédo seja realizado, sanc¢des contratuais ou paralizacdo de
atividades poderao ser adotadas.

10.1.36. A reincidéncia da falta de utilizacéo do EPI pelo profissional podera
ensejar na sua retirada do canteiro de obras e substituicdo, a pedido da
Fiscalizag&o, e acarretar notificagfes e sancfes a CONTRATADA.

10.1.37. O ingresso ao canteiro de obras dos profissionais da
CONTRATADA para inicio das atividades dependera de fornecimento, a
Fiscalizac&o, da Ficha de Registro do Empregado, Ordem de Servi¢o (entregue
pela empresa ao empregado), Ficha de EPI, do Atestado de Saude Ocupacional
(ASO).

10.1.38. Devera a CONTRATADA apresentar, para autorizacdo do inicio
das suas atividades, o Programa de Condicbes e meio Ambiente do trabalho
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(PCMAT) na Industria da Construcéo Civil ou Programa de Prevencédo a riscos
Ambientais (PPRA), e entrega-los a Fiscalizacao.

10.1.39. Devera a CONTRATADA apresentar, em até 60 dias ap0s o inicio
das atividades do contrato, o Laudo Técnico das Condic6es do ambiente de
Trabalho (LTCAT). A ndo apresentacdo deste documento obrigatério podera
acarretar a paralizacéo das frentes de trabalho.

10.1.40. Na ocorréncia de fiscalizacdo a de Salde e Seguranca do Trabalho
pelos O6rgdos regulamentadores externos, comum em empreendimentos de
engenharia construtiva, cabera 0 onus por eventuais multas

pelo descumprimento da normatizacdo relativa as questdes de saude e
seguranca do trabalhador inteiramente a CONTRATADA.

10.1.41. A Fiscalizacdo que comp8e o SESMT do Municipio realizara rotinas
de inspecdes periddicas, no canteiro de obras e no local onde seréo realizados
0s servigos de engenharia construtiva para atendimento do objeto contratual,
apontando as néo conformidades e situagdes de risco encontradas, para adogéo
de medidas de prevencéo dos trabalhadores.

10.1.42. A Fiscalizacdo de campo, da mesma forma, realizara a sua rotina
periodica de inspecdes, tanto no canteiro de obras quanto no local onde serdo
realizados o0s servicos de engenharia construtiva, apontando as nao
conformidades encontradas tais como incompatibilidades com os anteprojetos,
projetos, servicos ndo conformes, materiais fora das especificagdes de projeto e
memoriais, metodologia construtiva inadequada, ma qualidade dos servigcos e
dos acabamentos de um modo geral.

10.1.43. Em consonancia com os principios de sustentabilidade e
preservacao ao meio ambiente, a CONTRATADA devera prover o bota-fora dos
materiais e do entulho gerado na obra. Este descarte devera ser feito por
empresa especializada, em local apropriado para o recebimento, sendo que os
comprovantes do recebimento do material pela referida empresa deverédo ser
encaminhados a Fiscalizacao do contrato.

10.1.44. A CONTRATADA devera utilizar, no caso de aquisicdo de materiais
para confeccédo de férmas de estruturas de concreto armado, somente madeira
de reflorestamento, cuja comprovacao devera ser feita junto a Fiscalizagdo. Caso
seja constatado que foram empregadas madeiras de mata nativa para esse
servico, a CONTRATADA seré& notificada e sofrerd as penalidades contratuais
cabiveis, e além disso o0 material adquirido devera ser removido do canteiro de
obras.
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10.1.45. A CONTRATADA deveré assegurar que todos 0s servi¢cos serao
executados em obediéncia ao escopo do objeto contratual, minuciosamente
conforme anteprojeto, memoriais descritivos, documentos técnicos e orcamento,
com a qualidade esperada pela Fiscalizacdo e pelo CONTRATANTE. Caso
sejam apontados desvios no processo, que resultem em servicos de ma
qualidade, é dever da Fiscalizacdo aponta-los, exigindo a reexecucdo das
tarefas, até sanar os problemas observados, quer sejam estruturantes, ou de
procedimento executivo, de baixa qualidade do material empregado ou de
acabamento inadequado. A Fiscalizacgdo compete empregar 0s meios
contratuais disponiveis para garantir que o0 objeto contratual seja entregue
conforme as expectativas de todos os stakeholders do empreendimento, e
estabelecidas em contrato.

10.1.46. A CONTRATADA devera empregar 0S recursos necessarios para
execucdo dos servicos, conforme planilha orcamentaria contratual,
dimensionados de maneira adequada para cumprimento do Cronograma
Executivo. Tais recursos se referem ao correto quantitativo de materiais e
insumos, emprego de ferramentas e equipamentos adequados, além de méo de
obra de producédo em quantidade e qualidade suficiente. Este provimento é de
total responsabilidade da CONTRATADA, que devera considera-lo nos seus
custos orcamentarios, e ja devera estar totalmente previsto na proposta
comercial por ocasido da licitagcdo. A Fiscalizacdo ndo aceitara alegacbes de
insuficiéncia de materiais, ocorréncia de equipamentos e ferramentas nao
orcadas (mas estritamente necessarias para realizacdo dos servi¢os), além de
mao de obra produtiva orcada em quantidade inferior a necessaria, visando
pleitear aditivos futuros.

10.1.47. Eventuais danos ao patriménio da CONTRATANTE, causados pela
CONTRATADA durante a realizacao dos servicos, deverdo ser reparados pela
CONTRATADA.

10.1.48. Deverd a CONTRATADA adotar logistica de entrega, recebimento
e estocagem de materiais de modo a ndo impactar nos fluxos internos do
Municipio, e também a ndo impactar no transito de pacientes e veiculos pelas
vias publicas no sitio da instituicdo, devendo ser definidas estratégias como rotas
alternativas de acesso, horarios determinados para entrega e recebimento de
material, sinalizacdo e demarcacdo de area para desembarque de materiais,
areas de estocagem bem definidas e determinadas no canteiro, manter acessos
desimpedidos agilizando o a rotina de recebimento, dentre outros.

10.1.49. O objeto contratual sera executado em um sitio de area em pleno

funcionamento. Sendo assim, cabe & CONTRATADA treinamento e orientacdes
aos seus trabalhadores quanto aos riscos na prestacéo de servigos em unidades
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hospitalares, como exposicdo a agentes patogénicos. Estes treinamentos
deverdo ser registrados em ata, e encaminhados a Fiscalizacdo do SESMT do
Municipio, para arquivamento.

10.1.50. Caso haja necessidade de algum EPI especifico, em fungcédo de
algum agente nocivo a saude, ou em funcdo de alguma caracteristica particular
do local onde seréo realizados os servicos, estes deverao ser fornecidos pela
CONTRATADA ao trabalhador, que tera o dever de usa-lo, sob pena de
adverténcia por parte da Fiscalizacao.

10.1.51. Os servicos deverdao ser executados pela CONTRATADA,
conforme Consolidacdo das Leis do trabalho — CLT. Em trechos de grande
impacto a mobilidade urbana, o servico deve ser planejado de forma a causar o
menor tempo de interrup¢ao possivel, considerando a possibilidade de execucéo
de forma ininterrupta.

10.1.52. A CONTRATADA deveré observar o que estabelece a Convencao
Coletiva de Trabalho firmada junto ao sindicato da categoria dos seus
empregados, no que tange ao fornecimento dos beneficios estabelecidos nesta
convencdo. Todos os beneficios deverdo estar previstos na composi¢cdo dos
custos e planilha orcamentaria da CONTRATADA, para fornecimento aos
funcionéarios. Nao serdo aceitas pela Fiscalizacdo alegacfes de que ndo estédo
orcados direitos dos trabalhadores constantes na Convencéo Coletiva, caso seja
detectado pela Fiscalizacdo ou entidade sindical o ndo cumprimento dos
beneficios desta Convencgdo, devendo a CONTRATADA arcar integralmente
com estes custos, sob risco de penalidades contratuais.

10.1.53. Cabera a CONTRATADA prover uma equipe de producdo com as
competéncias necessarias para cada funcdo, e capaz de atender aos prazos
estabelecidos no Cronograma Executivo. A Fiscalizacdo ndo solicitard da
CONTRATADA substituicdo de profissional por improdutividade ou falta de
habilidade no desenvolvimento dos trabalhos, somente nos casos de
insubordinacédo, desrespeito a pacientes, a profissionais da instituicdo ou a
propria Fiscalizagdo, ou reincidéncia em questdes referentes a seguranca do
trabalho (como falta frequente de uso dos EPIs, por exemplo). Entretanto, a
CONTRATADA sera cobrada quanto ao cumprimento do Cronograma Executivo
e pela qualidade dos servicos prestados, cabendo a esta decidir se deve prover
a substituicdo de profissionais da sua equipe, com producdo e qualidade
visivelmente aquém da esperada, ou se arcard com notificagcbes e sancdes
impostas pela Fiscalizagao.

10.1.54. Caso surjam interferéncias ou condi¢des de trabalho néo previstas
na planilha orgamentéria contratual, estas devem ser imediatamente informadas
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a Fiscalizacdo, que tomara as medidas que julgar pertinentes para solugcdo do
problema e prosseguimento da obra. Solugdes nédo previstas em anteprojeto e
executadas pela CONTRATADA, sem o conhecimento da Fiscalizac&o, poderéo
nao ser aceitas, sendo o 6nus do retrabalho inteiramente da CONTRATADA.

10.1.55. A Fiscalizacao podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito,
gue sejam adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias a
seguranca dos servi¢cos e ao bom andamento da obra.

10.1.56. A responsabilidade técnica pelos servicos executados cabe
inteiramente a CONTRATADA. A existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em
nada diminuem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA
no que concerne as obras e suas implicacdes préximas ou remotas, sempre de
conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes.

10.1.57. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA
perante o0 CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados
estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo do CONTRATANTE, a
qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados.

10.1.58. A Fiscalizacdo tera plena autoridade para suspender, por meios
amigaveis ou nao, os servi¢os da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar
conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranca ou outros.

10.1.59. A Fiscalizacdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade,
falta de exacdo ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do
preposto ou de qualguer empregado da CONTRATADA, bem como, de
subempreiteiras e/ou subcontratadas.

10.1.60. Compete a Fiscalizagcdo, em conjunto com as demais areas do
CONTRATANTE, resolver as duavidas e as questbes expostas pela
CONTRATADA, dando-lhes solu¢des rapidas e adequadas.

10.1.61. Qualguer erro ou impericia na execucdo, constatada pela
Fiscalizagédo ou pela propria CONTRATADA, obrigara a mesma, a sua conta e
risco, a correcao, remogao e nova execucgao das partes impugnadas, mesmo que
o erro resulte da insuficiéncia dos levantamentos e/ou anteprojeto.

10.1.62. A inobservancia ou desobediéncia as instrugcbes e ordens da
Fiscalizagdo importara na aplicacdo das multas contratuais, relacionadas com o
andamento das obras e servicos, e no desconto das faturas das despesas a que
a CONTRATADA tenha dado causa, por acdo ou omissao.
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10.1.63. A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades,
devera comunicar imediatamente a Fiscalizacdo do CONTRATANTE, por
escrito, qualquer anormalidade verificada na execucao das obras e servigos,
como também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranca e
estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

10.1.64. Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de ndo causar
danos a nenhuma das partes, a Fiscalizacdo do CONTRATANTE podera
autorizar modificacGes de carater urgente, justificando a sua autorizagao.

10.1.65. N&o se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou
defesa, pela Contratada, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou
esquecimento das clausulas e condi¢cdes deste EP, do contrato ou do
anteprojeto, bem como de tudo que estiver contido nas normas, especificacoes
e métodos da ABNT.

10.1.66. A Contratada dever4d manter permanentemente e colocar a
disposicdo da Fiscalizacdo os meios necessarios e aptos a permitir a medi¢ao
dos servigos executados, bem como a inspecao das instalacdes das obras, dos
materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecdes de medicdes
para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do
canteiro.

10.2. Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta.

10.2.1. A licitacdo se dard na modalidade Pregéo eletronico, tipo Menor
Preco Global.
10.2.2. Sera declarada vencedora a licitante que, além de apresentar o

menor preco dentre as proponentes, for habilitada juridica, financeira e
tecnicamente, de acordo com este Estudo Técnico Preliminar (ETP), Termo de
Referéncia e Edital.

10.2.3. As proponentes deverao utilizar, para composi¢ao da sua proposta
comercial, a Planilha Orcamentaria do Anexo 10 — Modelo de Planilha
Orcamentaria.

10.2.4. Cabe a CONTRATADA checar o orcamento da Administracédo
conforme anteprojeto, antes da sua precificacdo. Dessa forma, visto que as
proponentes possuem anteprojeto para analise, levantamento de quantitativos e
orcamentacdo, ndo cabera solicitacdo de pleitos de aditivos pela futura
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CONTRATADA, alegando quantitativos insuficientes em planilha para execucéo
dos servicos.

10.2.5. Os precos dos itens do orgamento da Administracdo representam
a referéncia maxima que a Administracédo Publica se propde a pagar. Os precos
adotados pelas proponentes, a despeito do desconto apresentado, dever&o
cobrir plenamente a execucao dos servicos, de acordo com as especificacdes
do anteprojetos e documentos técnicos, devendo as proponentes estudar
minuciosamente este material para perfeita precificacdo. Nao serdo aceitas pela
futura CONTRATADA solicitacdo de pleitos, alegando serem 0s pregos
insuficientes para execugao dos itens mencionados.

10.2.6. Fara parte da Proposta Comercial da proponente:

. A planilha Orcamentaria (Orcamento Sintético), conforme modelo do
Anexo 10;

. As Composicdes de Custo (Orcamento Analitico) dos servigos, conforme
composic¢des do Anexo 3;

. O Cronograma Fisico Financeiro, conforme modelo referencial do Anexo
3;

. A Curva ABC, conforme modelo referencial do Anexo 3;

10.2.7. As proponentes deverdo considerar, como duracdo do

empreendimento, o prazo constante no Cronograma Fisico Financeiro e
Orcamento da Administracdo (Anexo 3), considerado suficiente para perfeita
execucao do objeto pela Administracdo Publica. O atendimento pleno a este
prazo de execucao deverd ser levado em consideracdo pela proponente, na
orcamentacao do objeto.

10.2.8. Compete a proponente a perfeita analise dos projetos e demais
documentos técnicos, memoriais descritivos e orcamento, para a correta
precificacdo dos servicos de engenharia a serem prestados. Nao serdo aceitas
solicitacdo de pleitos futuros, alegando que os pregos assumidos pela
CONTRATADA por ocasidao da licitacdo, e firmados em contrato, séo
insuficientes para execucao plena do objeto.

10.3. Metodologia de avaliacdo da execug¢ao dos servigos.

10.3.1. Os servigos serdo avaliados pela Fiscalizagéo, que fara inspecdes
periodicas de acompanhamento da execugcao dos servicos no campo.

10.3.2. A Fiscalizacao possui a prerrogativa de apontar os servicos néao
conformes, de qualidade indesejada ou que necessitem de retrabalho, como
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também apontar a incidéncia de aplicagdo de materiais de baixa qualidade ou
em desacordo com as especificagdes dos projetos, sendo os custos devidos ao
retrabalho, e a substituicdo e/ou devolugao de materiais de responsabilidade da
CONTRATADA.

10.3.3. A produtividade da CONTRATADA ser& avaliada na atualizagéo
semanal da Curva de Progresso Fisico (Anexo 5), que devera ser encaminhada
semanalmente a Fiscalizacao.

10.3.4. Quinzenalmente, por ocasido da Reunido de Acompanhamento
Quinzenal, sera avaliada a produtividade da CONTRATADA, através da
evolucdo do Cronograma Executivo (Anexo 4) e da Curva de Progresso Fisico
(Anexo 5), com analise dos percentuais de avanco, indicando se a obra esta
adiantada ou atrasada em relagéo ao planejado.

10.3.5. Caso se constate atrasos na evolucdo dos servicos através da
Curva de Progresso Fisico, a CONTRATADA apresentara na Reunidao Quinzenal
o Plano de Ac¢éo (Anexo 6), oficializando a Fiscalizacdo quais agbes serdo
tomadas para a mitigacdo dos atrasos, de modo a retomar o ritmo de evolucdo
do contrato, eliminando a diferengca entre as curvas de avanco planejado e
avanco real.

10.3.6. Caso as medidas adotadas pela CONTRATADA para retomada do
ritmo de execucao sistematicamente ndo surtam efeito, podera ser necessaria a
reprogramacéao da Curva de Progresso Fisico e do Cronograma Executivo (linha
de base do contrato). Essas reprogramacfes deverdo ser solicitadas
oficialmente, e s6 poderao ser realizadas com o aceite da Fiscalizacao.

10.3.7. Caso se constate pela Fiscalizacdo que, mesmo com autorizacao
das reprogramacfes na Curva de Progresso Fisico e Cronograma Executivo,
ndo seja possivel manter a data final de entrega do objeto contratual, a
CONTRATADA sera notificada, e serdo avaliados o0s prejuizos dessa
postergacdo ao Municipio, podendo a Fiscalizacdo, conforme contrato, aplicar
as sangodes que julgar pertinente nesses casos.

10.3.8. N&o podera a CONTRATADA pleitear aditivos sob alegacédo de
atrasos na evolucdo dos servigos, ultrapassando o periodo de execucdo do
Orcamento e Cronograma Fisico Financeiro. Pleitos relativos a custos indiretos,
tais como manutencdo da equipe técnica, ou manuten¢édo do canteiro de obras
e locacgbes de equipamentos, dentre outros, que ocorrerem em funcéo do atraso
na execucao dos servicos por parte da CONTRATADA, com postergacao na data
de entrega final do objeto contratual, ndo serdo aceitos pela Fiscalizac&o. Por se
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tratar de licitagdo na modalidade integrada a CONTRATADA néo podera pleitear
aditivos sob nenhuma alegagéo.

10.3.9. A Fiscalizacdo realizarda inspecdes rotineiras para verificar a
qualidade dos servicos prestados e dos materiais empregados, em conformidade
com as especifica¢des técnicas dos projetos e memoriais descritivos. Caso seja
verificado alguma anomalia ou ndo conformidade, a CONTRATADA sera
notificada formalmente, devendo providenciar o reparo imediato ou substituicao
imediata do material, sem 6nus para a CONTRATANTE.

10.3.10. A Fiscalizacéo, caso detecte que determinada frente de servico ou
produto entregue esteja desconforme ou apresente ma qualidade, podera
paralisar a obra, liberando a execucdo somente quando a CONTRATADA
executar o reparo da anomalia ou ndo conformidade detectada, dentro dos
padrdes de qualidade contratuais e exigidos pela Fiscalizag&o;

10.3.11. A existéncia da Fiscalizagcdo ndo exime a CONTRATADA de
executar 0s servigos para entrega do objeto, conforme contrato firmado com o
Municipio, na qualidade definida nos projetos e pela Fiscalizacdo. A
responsabilidade por servicos de ma qualidade, e inclusive o 6nus pelos reparos,
cabe inteiramente & CONTRATADA. A Fiscalizacdo cabe apontar as falhas
observadas, notificar a CONTRATADA, e exigir a reparacao.

10.3.12. A recusa de CONTRATADA pela reparacao de eventuais servicos
gue apresentem baixa qualidade, apontados pela Fiscalizacdo, conforme item
anterior, podera ensejar aplicacdo de sancdes a CONTRATADA previstas em
contrato.

10.4. Critérios de medicdo e pagamento

10.4.1. A CONTRATADA deve apresentar, mensalmente, a Medi¢do de
Servicos e a Memdéria de Calculo dos servicos executados, que deverdo ser
entregues para a Fiscalizacdo, para andlise e verificacdo da compatibilidade
entre 0 que estda medido e o que esta realmente executado, obedecendo os
critérios de qualidade e a compatibilidade com os projetos.

10.4.2. Os servigcos serdo pagos em valores percentuais das fases de
execucao, conforme cronograma executivo.

10.4.3. Incidira sobre as medi¢cdes o BDI e o desconto contratual sobre os
servicos, e ainda Iindice de Medicdo de Resultados (IMR), que avalia
mensalmente, por ocasido da medi¢cdo o andamento da prestacao dos servigos
da CONTRATADA na condugéao do objeto contratual.
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10.4.4. Apdés realizadas eventuais correcdes solicitadas pela Fiscalizacéo,
a CONTRATADA emitird a Nota Fiscal, de acordo com a Medicao de Servigos e
a Memodria de Caélculo consolidadas, e entregara toda a documentacao ao fiscal
do contrato, para fins de liquidacdo e pagamento.

10.4.5. A cada pagamento a ser efetuado, a CONTRATADA devera
comprovar sua regularizagéo fiscal para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS, com o Sistema de Seguridade Social — INSS, e regularidade de
débitos trabalhistas com a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, criada pela Lei 12.440/2011.

10.4.6. A Garantia contratual, para efeito de liquidacdo e pagamento, deve
estar vigente.

10.4.7. O contratante pode deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizagcdes devidas pela CONTRATADA, nos
termos do contrato.

10.4.8. Eventual situacdo de irregularidade fiscal da CONTRATADA né&o
impede o pagamento, se o fornecimento tiver prestado e atestado. Tal hipétese
ensejara, entretanto, a adocdo das providéncias tendentes ao sancionamento da
empresa.

10.4.9. Caso a CONTRATADA apresente avanco na execucado do objeto
contratual abaixo do acordado, ou seja, o percentual dos servicos de engenharia,
por ocasido da medicdo mensal, esteja abaixo do previsto no cronograma do
referido més, a Fiscalizacdo podera aplicar disposto em 9.3.2.2 do Acoérdao
2622/2013 do TCU, em que o pagamento da administracdo local da
CONTRATADA deve ser proporcional ao avango apresentado.

10.5. Deve-se utilizar o Instrumento de Medi¢cdo por Resultados (IMR) como
dispositivo contratual para formalizar o nivel da prestacdo de servigos que sera
exigido da CONTRATADA, e gque garanta niveis especificos de performance e
qualidade. Este indicador de performance nao é visto como mero instrumentos
de penalizagdo & CONTRATADA, mas como forma para possibilitar a melhoria
continua dos servicos prestados.

10.5.1. Os resultados do IMR indicardo os calculos para obtencdo dos
valores a serem faturados. Antes do pagamento pela etapa do servigo concluida,
sera apurado o somatério da pontuacdo decorrente do registro de ocorréncia
para eventual aplicacdo dos descontos (glosas).
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10.5.2. A cada notificagdo, a CONTRATADA ter4 direito de emitir
justificativa. Caso as alegacdes sejam provenientes de situacdes impeditivas,
como as decorrentes de caso fortuito ou forca maior, o fiscal técnico e/ou a
equipe de fiscalizacdo podera acolher a justificativa.

10.5.3. A cada aplicacdo de desconto, os valores do somatério serdo
zerados, de forma a ndo haver duplicidade na aplicacédo. Os descontos aplicados
incidirdo como glosa na fatura/nota fiscal do més vigente.

10.5.4. As ocorréncias, que se julgarem necessarios, podem ser
incorporados e/ou suprimidos a qualquer tempo ao contrato desde que em
comum acordo entre as partes. Segue abaixo sugestdo de modelo de Tabela
com o IMR a ser inserido no contrato:

TABELA IMR - Instrumento de medicao por Resultados Indicador:
Prazo de avanco dos servicos

ltem Descricao
Garantir a efetiva realizacdo das demandas por
servicos de engenharia, conforme estabelecido no
projeto executivo e caderno de encargos, dentro do
Finalidade prazo estabelecido no cronograma executivo.
Porcentagem executada no més de acordo com o
Metas a Cumprir previsto no cronograma executivo
Instrumento de Cronograma Executivo; Curva de Progresso Fisico
Medicao
Forma de Atraso na execuc¢ao da obra em relacdo ao planejado
Acompanhamento no cronograma executivo.
Mensal

Periodicidade

Sera avaliada o percentual de avanco realizado no
més em relacdo ao avanco previsto no cronograma
executivo e curva de progresso fisico. Caso seja
necessario que 0 servico seja refeito por erro de
execucao ou utilizacdo de material indevido e ensejar
atraso no percentual de avangco mensal este devera
Mecanismo de ser considerado como atraso e sofrera a glosa
Calculo correspondente.

A partir do inicio da obra

Inicio de Vigéncia
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Faixas de Ajustes no

Pagamento e
Sancoes

As adequacdes de pagamento em funcéo do
atendimento das metas estabelecidas ocorrerdao da
seguinte forma:

Atraso de até 5% das metas do més: SEM GLOSA;
Atraso de 5% a 10% das metas do més: glosa de 2%
na nota fiscal da etapa; Atraso de 10% a 20%: glosa
de 5% na nota fiscal da etapa;

Atraso de 20% a 30%: glosa de 10% na nota fiscal da
etapa;

Atraso de 30% a 40%: glosa de 15% na nota fiscal da
etapa;

Atraso superior a 40%: glosa de 30% na nota fiscal da
etapa.

TABELA IMR - Instrumento de medicao por Resultados

Indicador: Limpeza e Organizacao

ltem Descricao
Garantir que tanto as frentes de servigcos quanto o
canteiro da contratada se mantenham limpos e
organizados, sem obstru¢cdes dos acessos, sem
materiais mal acondicionados e sem acumulo de
Finalidade entulho de obra.

Metas a Cumprir

Servigos de engenharia e local do canteiro limpos e
organizados, com materiais bem acondicionados.

Instrumento de Visual

Medicéo

Forma de Inspecéo periodica das frentes de servico e canteiro de
Acompanhamento obras, pela Fiscalizagéo do contrato.

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de
Céalculo

Serd verificado durante o més, em inspecdes
rotineiras, o namero de incidéncias de acumulo de
entulho de obra em locais inadequados pela
contratada, bem como etapas de servicos de
engenharia que possam estar obstruidas, sujas ou
desorganizadas (inclusive canteiro), e ainda o
armazenamento dos materiais e insumos.

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da obra
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As adequacdes de pagamento em funcéo do
atendimento das metas estabelecidas ocorrerdo da
seguinte forma:
- Zero incidéncias no més: SEM

GLOSA,;
- Até 3 incidéncias no més: glosa de 5 % na
medicdo mensal,
- De 4 a 6 incidéncias no més: glosa de 10 % na
Faixas de Ajustes no | medicdo mensal;

Pagamento e - De 7 a 10 incidéncias no més: glosa de 15% na
Sancdes medicdo mensal.
10.5.5. A aplicagéo do IMR acima n&o exclui a incidéncia do disposto no

Acordéo 2666/13 — TCU — Plenério, que estabelece o pagamento proporcional
dos custos de administracdo local ao avanco financeiro previsto do contrato,
podendo estas serem cumulativas.

10.6. Obrigacbes da CONTRATADA

10.6.1. Executar os servicos conforme especificagbes deste Estudo
Preliminar e de sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
especificadas neste EP e em sua proposta;

10.6.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou
dos materiais empregados;

10.6.3. Manter o empregado nos horarios predeterminados pela
Administracao;

10.6.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive
de acesso as dependéncias do Municipio.

10.6.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao
do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do
Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;
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10.6.6. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo de 48
horas (quarenta e oito horas), o objeto com avarias ou defeitos;

10.6.7. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos
servigos a serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes
em vigor;

10.6.8. Apresentar o0os empregados devidamente uniformizados e
identificados por meio de crachd, além de prové-los com os Equipamentos de
Protecao Individual - EPI, quando for o caso;

10.6.9. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo
nominal dos empregados que adentrardo o 6rgao para a execucao do servico;

10.6.10. Responsabilizar-se por todas as obrigacoes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere responsabilidade a CONTRATANTE;

10.6.11. Atender as solicitacbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo
dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do
servico, conforme descrito neste Estudo Preliminar;

10.6.12. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as
normas internas da Administracao;

10.6.13. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a n&o executar atividades ndo abrangidas pelo
contrato, devendo a CONTRATADA relatar & CONTRATANTE toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

10.6.14. Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada
no decorrer da prestagéo dos servicos;

10.6.15. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de
dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

10.6.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagéo e qualificacéo
exigidas na licitagéo;
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10.6.17. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia
do cumprimento do contrato;

10.6.18. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los,
caso 0 previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento ao objeto da licitac&o.

10.6.19. Responder pelos danos causados diretamente a Administracéo ou
aos bens do Municipio, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo,
durante a execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade e fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo Municipio;

10.6.20. Mobilizar todo o pessoal a ser utilizado nesta contratacdo, num
prazo maximo de até 30 (trinta) dias corridos, a partir da data de assinatura do
contrato;

10.6.21. A CONTRATADA devera manter, obrigatoriamente, equipamentos,
ferramentas e pessoal indicado em sua proposta, permanentemente disponivel
e a disposicao para a realizacéo dos servigos;

10.6.22. Efetuar a entrega do objeto, de acordo com cronograma, em
perfeitas condi¢Ges, conforme especificacdes e prazo constantes neste Estudo
Preliminar;

10.6.23. Comunicar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 72 (setenta e
duas) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

10.6.24. Instalar placa de identificagdo da obra com os dados necessarios e
na forma da legislacdo pertinente, bem como providenciar, por conta prépria,
toda a sinalizacdo necessaria a execucédo da obra, no sentido de evitar qualquer
tipo de acidente;

10.6.25. N&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo
parcialmente, as obrigacbes assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestacdes a que esta obrigada, exceto nas condi¢des avaliadas e autorizadas
pelo Municipio;

10.6.26. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamento de pessoal, prestacéo de garantia e quaisquer outras que incidam
ou venham a incidir na execucédo do contrato.
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10.6.27. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infragdo cometida
por seus empregados quando da execucgéo da entrega do objeto contratado;

10.6.28. Encaminhar a unidade fiscalizadora todas as faturas relativas ao
objeto contratado;

10.6.29. Responder, por escrito, no prazo méaximo de 02 (dois) dias Uteis, a
quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinente ao Contrato, que
eventualmente venham a ser solicitado pala CONTRATANTE;

10.6.30. Emitir laudo técnico que comprove a qualidade do produto
entregue;
10.6.31. Utilizar ferramentas e equipamentos proprios na execucdo dos

servicos, ndo podendo se servir dos pertencentes da CONTRATANTE a
qualquer titulo e ainda que temporariamente;

10.6.32. Retirar, apenas mediante autorizacdo formal da Fiscalizacdo, as
maquinas e 0s equipamentos que levar para o local dos servicos ou as
instalacdes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus
trabalhos;

10.6.33. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente; juntamente
com a nota fiscal, as coépias dos comprovantes de pagamento, com
discriminag&o individual dos salarios, bem como dos recolhimentos trabalhistas,
das contribuicdes previdenciarias conforme legislacdes vigentes, relativas ao
pessoal envolvido diretamente nos servicos assim como 0 comprovante de
pagamento dos impostos decorrentes da prestacdo dos servicos. A nédo
apresentacao da documentacdo acima acarretara a suspensao do pagamento
da fatura da CONTRATADA até que seja apresentada a documentacao exigida;

10.6.34. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer
outros encargos fiscais, de origens Federais, Estaduais ou Municipais, vigentes,
bem como de quaisquer despesas judiciais ou extras judiciais, que lhe venham
a serimputada, inclusive em relacdo a terceiros, decorrentes de acdo ou omisséo
dolosa ou culposa de prepostos da CONTRATADA. Devendo ter copia anexado
a nota fiscal,

10.6.35. Manter no canteiro de obras a relagdo nominal dos empregados e
trabalhadores utilizados na execucdo dos servicos contratados, devendo
apresentar tal relagcdo e os respectivos contratos de trabalho ou carteiras de
trabalho, devidamente assinadas a fiscalizacdo da CONTRATANTE.
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10.6.36. Todas as providéncias e obrigagcbes estabelecidas na legislacdo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem
vitimas os seus empregados durante a execucdo do contrato, ainda que
acontecido em dependéncia do Municipio;

10.6.37. Em caso de acidente, a CONTRATADA devera emitir a
Comunicacgdo de Acidente de Trabalho (CAT) em até 24 horas ap0s o acidente
e fornecer uma cOpia para esta Fiscalizacao;

10.6.38. Substituir em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado
gque esteja envolvido com a prestacdo dos servicos cujo comportamento ou
permanéncia sejam considerados inconvenientes ao seu bom andamento ou as
boas relacbes empresariais, desde que a CONTRATANTE faca tal solicitacdo
por escrito. O empregado substituido ndo podera assumir qualquer outra funcéo
inerente a prestacao dos servicos objeto da presente contratacao;

10.6.39. Dispor de um numero suficiente de pessoas qualificadas para
eventuais substituicbes do efetivo, em casos de faltas, folgas, doencas ou
licencas, de forma a assegurar o quantitativo minimo de pessoal que assegurem
a execucao das atividades contratadas;

10.6.40. Dirigir e supervisionar tecnicamente os trabalhos, ficando
responsavel, perante a CONTRATANTE pela exatiddo técnica dos servigos e
pela correta observancia das especificacdes técnicas e demais normas
aplicaveis ou recomendadas pela CONTRATANTE. A CONTRATADA fica
sujeita a todas as imposicdes técnicas, regulamentares e legais que vigoram no
Brasil, ndo sendo aceita invocacdo de seu desconhecimento como justificativa
para reivindicagcbes de pagamento por modificacdes que se tornarem
necessarias por forca dessas disposicoes.

10.6.41. Elaborar e enviar semanalmente a Fiscalizagcdo a Programacéao
Quinzenal (Anexo 7) e a Curva de Progresso Fisico (Anexo 5), atualizados;

10.6.42. Realizar, quinzenalmente, junto & Fiscalizacdo, a Reunido de
Acompanhamento do Contrato.

10.6.43. Sé&o expressamente vedadas a CONTRATADA:

a) A veiculacdo de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia
autorizacao da Administracdo do Municipio;
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b) A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos sociais,
comerciais e fiscais ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
Administracdo do Municipio, nem podera onerar o objeto desta contratacéo,
razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo
de solidariedade, ativa ou passiva, com o Municipio.

10.6.44. Cumprir todas as normas de Saude e Seguranca do Trabalho
aplicaveis ao objeto, em especial as NR’s (Normas regulamentadoras).

10.6.45. Fornecer todos os EPI's e EPC’s necessarios a execu¢do dos
servicos, além de treinar e fazer cumprir o0 uso pelos seus empregados.

10.6.46. Constituir CIPA (Comissao Interna de Prevencao de Acidentes), na
forma da legislacao vigente.

10.6.47. Fornecer os treinamentos obrigatérios e necesséarios de Saude e
Seguranca do Trabalho aos seus funcionarios, e apresenta-los a Fiscalizacao.
10.6.48. Comunicar ao CONTRATANTE as altera¢cdes que forem efetuadas em
seu contrato social ou estatuto.

10.6.49. Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como
permitir visitas e fornecer informacfes a todos 0s consultores técnicos ou
projetistas do CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este forem
previamente credenciados.

10.6.50. Durante e apés a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera
manter o CONTRATANTE a margem de quaisquer acdes judiciais,
reivindicacbes ou reclamacbes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer
circunstancias, nesse particular considerada como Unica e exclusiva
empregadora e responsavel por qualquer 6nus que 0o CONTRATANTE venha a
arcar em qualquer época, decorrente de tais acdes, reivindicacdes ou
reclamacoes;

10.7. DA SUBCONTRATACAO

10.7.1. Poderao ser aceitas subcontratacdes pela Fiscalizacdo em casos
especificos, necessarios para 0 bom andamento do contrato, em que a
subcontratagcdo for julgada pela Fiscalizagdo como a melhor solucdo técnica
devido a complexidade e m&o de obra necessaria para execu¢do do servico, e
possuidora de logistica tal que garanta a boa execucdo e cumprimento dos
prazos contratuais.
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CONTRATADA deverd apresentar solicitagdo formal de subcontratacdo a
fiscalizagdo, com as devidas justificativas, para os casos descritos acima.

10.7.2. Os servicos que sao exigidos como critérios de qualificacdo técnica
e que devem constar no acervo técnico das proponentes, por ocasido da
licitacdo, conforme 6.1 deste ETP, ndo poderao ser subcontratados em nenhuma
hipétese, conforme Acoérddo 1.190/2016 — TCU, devendo ser executados com
mao de obra da licitante vencedora.

11. IMPACTOS AMBIENTAIS

A CONTRATADA devera prover a segregacao e destinacdo ambiental adequada
dos residuos da construgédo civil classes A, B, C e D, segundo disposto na
Resolucdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999, no que couber;

12.  JUSTIFICATIVAS PARA O NAO PARCELAMENTO DA SOLUCAO

O objeto constitui em implantacao de sistema de macrodrenagem, com prazo de
execucao estabelecido. Nessas condicdes, € praxe da Administracdo Publica a
contratacao Unica, para que apenas uma empresa execute o objeto, adotando
uma Unica logistica e metodologia executiva, facilitando a gestéo e a fiscalizacéo
do empreendimento pelo agente publico.

13. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Considerando que o Municipio de Pinheiros/ES sofre constantemente com a
situacdo de suas ruas, com surgimento de buracos e desnivelamento, se
tornando um verdadeiro pesadelo para os moradores. Todavia, tais incidentes
sao frutos de uma série de fatores, tendo como principal as condi¢cdes do solo
da cidade, visto que esta foi edificada as margens do rio Jundia, o qual hoje se
encontra nas galerias subterraneas que cortam todo o centro e bairros que o
rodeiam

Considerando a atual situacdo de perda de moveis, bens, equipamentos,
transtornos causados pela interdicdo de ruas, paralisacdo de servigos publicos
essenciais, limitacdo de acesso a hospitais, postos de saude, escolas, farmacias.

Considerando a oportunidade de reducdo das doencas causadas pelo
acumulo de &gua, como leptospirose e diversas verminoses, a
macrodrenagem possui outras vantagens, como:
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e Reducdo dos transtornos decorrentes de fortes chuvas.

e Reducdo da quantidade de imoveis perdidos ou danificados pelas
inundacoes.

e Diminuicdo de perdas materiais e humanas em residéncias, industrias e
COMErcios.

¢ Reducdo de ocorréncia de descarte irregular de residuos.

¢ Reduzir a ocorréncia de alagamentos.

¢ Melhora da qualidade das aguas pluviais.

e Escoamento rapido das aguas superficiais, facilitando o trafego por ocasiao
das chuvas.

e Diminuicdo da destruicdo de vias publicas pelo efeito de chuvas intensas.

e Reducdo de custos com manutengdo, restauracdo e reabilitacdo de
equipamentos publicos danificados apds a ocorréncia de chuvas.

e Reducdo transtornos causados pela interdicdo de ruas e a paralisacdo de
servigos publicos essenciais, como o transporte publico.

e Eliminacdo de 4guas estagnadas e lamacais, focos de doencas.

¢ Aumento do escoamento da agua, diminuindo a incidéncia de enchentes e
pontos de alagamento.

e A possibilidade de circulacdo de veiculos e pedestres em areas urbanas apés
chuvas intensas.

e Valorizacdo das propriedades nas areas em que possuem sistema de
drenagem.

e Possibilidade do desenvolvimento urbano de forma sustentavel.

¢ Aumento da qualidade de vida.

¢ Melhoria na qualidade da saude publica.

Considerando ainda que ndo havera aumento (possivelmente reducdo) no
custeio no ano da entrega da obra e nos dois anos subsequentes e a

disponibilidades de recurso financeiro, consideramos viavel a contratacdo do
objeto proposto neste ETP.

14. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Considerando o atual quantitativo de colaboradores lotados na Secretaria
Municipal de Obras e o atual quantitativos de demandas do setor e o
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planejamento de novas contratacbes ainda para 0 ano vigente, sugerimos a
contratacdo de uma empresa gerenciadora de obras para a auxiliar a atual
equipe de fiscalizagdo no acompanhamento e fiscaliza¢cdo do objeto deste ETP.

15. TODO DOCUMENTO PUBLICO TEM COMO PREMISSA A
OBSERVANCIA DA PUBLICIDADE COMO PRECEITO GERAL E DO SIGILO
COMO EXCECAO, DE ACORDO COM A LEI 12.527, COM A FINALIDADE DE
GARANTIR O ACESSO A INFORMACOES, SENDO ASSIM, AVALIAR A
NECESSIDADE DE CLASSIFICAR ESSE DOCUMENTO COMO SIGILOSO,
JUSTIFICANDO SE FOR O CASO.

Tendo em vista ndo se tratar de contetdo sigiloso, este documento podera ter
acesso caso seja solicitado. Contudo, em fase preparatoria de contratacdo, os
documentos estardo com acesso restrito.

Pinheiros/ES, 19 de junho de 2023.
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ANEXOS
Anexo 1 - Anteprojeto
Anexo 2 — Relatorio fotografico
Anexo 3 — Planta Baixa Geral, Perfil e Detalhes
Anexo 4 — Modelo de Cronograma Executivo
Anexo 5 - Modelo de Curva de Progresso Fisico
Anexo 6 - Modelo de Plano de Acao
Anexo 7 - Modelo de Programacao Quinzenal
Anexo 8 - Modelo de APR
Anexo 9 - Modelo de DDS
Anexo 10 - Modelo de planilha para proposta

Anexo 11 - Instrumento de Medigc&o de Resultado (IMR)
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